



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 226 del 30-12-2019

REGISTRO GENERALE n. 767 del 30-12-2019

OGGETTO:	Intervento di "adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino" - Progetto esecutivo approvato con determina Reg. Gen. n. 498/2019 - CUP: H29E19000510005 - CIG: 80379630E8 - Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 Provvedimenti
-----------------	---

C.I.G.	80379630E8
---------------	------------

Oggetto:	Intervento di "adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino" - Progetto esecutivo approvato con determina Reg. Gen. n. 498/2019 - CUP: H29E19000510005 - CIG: 80379630E8 - Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 Provvedimenti
-----------------	---

L'anno duemiladiciannove addì trenta del mese di dicembre, **il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente**

PREMESSO CHE

- con decreto sindacale n. 1 del 15.01.2019, assunto al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 751, lo scrivente è stato nominato Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente del comune di San Marzano sul Sarno;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 169/2018 si è proceduto all'aggiornamento dei servizi, organigramma ed elenco prodotti, prevedendo, tra gli altri, per il settore Lavori Pubblici e Ambiente l'assegnazione del servizio Lavori Pubblici;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27.03.2019, è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2019;

PREMESSO, ALTRESI', CHE

- il decreto legge n. 34/2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge n. 58/2019 prevede l'assegnazione di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile, come individuati al comma 3 dell'articolo 30;
- il comune di San Marzano sul Sarno è stato inserito nell'elenco dei comuni beneficiari del contributo pari a € 90.000,00 di cui all'allegato 10 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019;

CONSIDERATO CHE

- con delibera di Giunta Comunale n. 105 del 05.09.2019 è stato approvato il progetto definitivo, per l'Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino – Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019. CUP: H29E19000510005. La spesa complessiva stimata per l'esecuzione dell'intervento *de quo* ammonta a euro € 134.802,16 di cui euro € 97.222,58 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed euro € 37.579,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il quadro economico allegato al medesimo progetto;
- nella suddetta delibera di GC n. 105/2019 si è individuato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016, il Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente, ing. Vittorio Carbone, quale responsabile unico del procedimento relativo all'intervento in esame provvedendo anche alle successive fasi di affidamento lavori e di tutti gli atti consequenziali necessari al buon esito del finanziamento;
- con propria determinazione Reg. Gen. 498/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per l'Intervento di adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino – Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019. CUP: H29E19000510005, di importo complessivo pari a euro € 134.802,16 di cui euro € 97.222,58 per lavori compreso oneri per la sicurezza ed euro € 37.579,58 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO	
Intervento di adeguamento anticendio scuola secondaria di primo grado "Anna Frank"	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D - CUP H29E19000510005	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 97.222,58
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 356,00
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 96.866,58
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti (5% sui Lavori)	€ 4.861,13
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazioni	€ 5.200,00
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 1.591,46
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.944,45
1.8 I.V.A. 22 % su tutte le voci (escluso spese gara appalto e fondo incentivante)	€ 23.952,54
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 37.579,58
	II
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 134.802,16

- con propria determinazione Reg. Gen. n. 564 del 14.10.2019 è stato affidato al professionista ing. Pietro Malafrente (MLFPTR78R13I483F) domiciliato in Scafati (SA) alla Passanti n. 81, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno al n. 4936 (P.Iva 04497440653), il servizio di Direttore dei Lavori per l'intervento in esame, per l'importo di € 5.836,48 onnicomprensivo di oneri previdenziali ed IVA;
- con propria determinazione Reg. Gen. n. 565 del 14.10.2019 è stato aggiudicato, l'appalto in esame, alla ditta Tecnologie Industriali srl, con sede operativa in Torre Annunziata (NA) alla via Settetermini n. 23 e sede legale in Cardano al Campo (VA) alla via per Crenna n. 1 (p.Iva 04267421214), per aver presentato, in sede di RDO n. 2396622 e confermato in sede TD n. 1057018 sul MEPA, il preventivo con il prezzo a corpo più basso ovvero pari a € 78.946,26 per lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribassi pari a € 356,00 per un importo complessivo contrattuale pari a € 79.302,26 oltre IVA, secondo il seguente quadro economico rimodulato post gara:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO POST AFFIDAMENTI	
a seguito della R.D.O. n. 2396622 e della T.D. 1057018 sul MEPA	
Intervento di adeguamento anticendio scuola secondaria di primo grado "Anna Frank"	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D - CUP H29E19000510005	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 79.302,26
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 356,00
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 78.946,26
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti	€ 4.861,13
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazioni	€ 4.784,00
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 1.591,46
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.586,05
1.8 I.V.A. 22 % su tutte le voci (escluso spese gara appalto e fondo incentivante)	€ 19.918,55
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 32.771,18
	II
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 112.073,44
ECONOMIE	€ 22.728,72
	II
TOTALE	€ 134.802,16

- con verbale di cantierabilità dei lavori del 25.10.2019 prot. 15741 è stato dato atto, senza riserva alcuna, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori;
- con nota prot. 15743/2019 il RUP ha autorizzato il DL a consegnare i lavori in oggetto, sotto riserva di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del DLgs 50/2016, stante la scadenza del 31 ottobre 2019 (termine ultimo per l'inizio lavori pena la revoca del finanziamento) e nelle more della trasmissione della documentazione necessaria per la stipula del contratto;
- con verbale prot. 15782 del 28.10.2019 il DL ha consegnato i lavori alla ditta all'impresa Tecnologie Industriali srl, con sede operativa in Torre Annunziata (NA) alla via Settetermini n. 23 e sede legale in Cardano al Campo (VA) alla via per Crenna n. 1 (p.Iva 04267421214), precisando che a seguito della stipula del contratto, le riserve di legge saranno automaticamente sciolte senza la necessità di adottare atti formali;
- in data 20.12.2019 con rep. n. 676/2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto con la ditta aggiudicatrice Tecnologie Industriali srl, con sede operativa in Torre Annunziata (NA) alla via Settetermini n. 23 e sede legale in Cardano al Campo (VA) alla via per Crenna n. 1 (p.Iva 04267421214), per l'importo pari ad € 78.946,26 per lavori oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 356,00 per un importo complessivo contrattuale pari a € 79.302,26 oltre IVA;
- con nota trasmessa a mezzo PEC in data 23.12.2019, il DL ing. Pietro Malafronte ha richiesto al RUP una perizia suppletiva e di variante per la necessità intervenuta di sostituire le caldaie esistenti perché guaste e necessitano di frequenti ed onerosi interventi di manutenzione. Tale evenienza è pertanto da ascrivere a fatti imprevedibili ed imprevedibili rientranti nella fattispecie disciplinati dall'art. 106 comma 1 del DLgs 50/2016;
- il RUP con nota prot. 18616/2019 ha autorizzato il DL alla redazione di perizia suppletiva di variante per le ulteriori e necessarie lavorazioni con aumento nel limite massimo del 20% dell'importo contrattuale così come stabilito dall'art. 106 comma 12 del DLgs 50/2016;

- in conseguenza di quanto sopra esposto il DL ha redatto una perizia di variante e suppletiva, prot. 18669/2019, che comporta addizioni e sottrazioni alle lavorazioni già previste oltre all'introduzione di nuove lavorazioni, alle quali si può far fronte con un suppletivo di spesa, contenuto all'interno del 20% dell'importo originario di contratto, così come prescritto dal combinato disposto dei commi 1 e 12 dell'art. 106 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i.;
- tale perizia di variante e suppletiva prevede un ammontare per lavori da eseguire pari a € 94.640,77 compreso oneri per la sicurezza oltre IVA;
- il maggior importo netto dei lavori della suddetta perizia suppletiva è di € 15.338,51 equivalente ad un incremento di contratto del 19,34 %;
- che la suddetta perizia risulta composta dai seguenti elaborati:
 - o Relazione di perizia;
 - o Quadro economico rimodulato;
 - o Quadro economico di variante;
 - o Computo metrico estimativo;
 - o Elenco prezzi unitari;
 - o Analisi nuovi prezzi;
 - o Quadro comparativo.
- il quadro tecnico economico della perizia suppletiva di variante risulta come di seguito variato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
Perizia suppletiva di variante	
Intervento di adeguamento anticendio scuola secondaria di primo grado "Anna Frank"	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D - CUP H29E19000510005	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 94.640,77
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 357,99
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 94.282,78
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti	€ -
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazioni	€ 4.784,00
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 1.591,46
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.586,05
1.8 I.V.A. 22 % sui lavori e sugli oneri di discarica (voce 1.3)	€ 22.223,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.215,08
	€
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 124.855,85
ECONOMIE	€ 9.946,31
	€
TOTALE	€ 134.802,16

- la soprarichiamata perizia di variante è stata approvata con delibera di Giunta Comunale n. 145/2019;

RITENUTO necessario provvedere ad impegnare le somme necessarie alla esecuzione dell'intervento a seguito della variante soprarichiamata;

DATO ATTO CHE che l'intervento *de quo* è finanziato come di seguito indicato:

- per € 90.000,00 con fondi di cui al decreto legge n. 34/2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge n. 58/2019

ed assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 e, pertanto, ai seguenti codici di bilancio anno 2019:

- o in entrata al codice bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/5);
- o in uscita al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/1);
- per € 34.855,85 con fondi del bilancio comunale ed in particolare:
 - o per € 6.822,42 con fondi comunali a valere sul codice 10.05-2.02.01.09.012 (ex CAP. 3097/1) del bilancio 2019 – impegno FPV n. 98/1992;
 - o per € 28.033,43 residuo mutuo posizione n. 4351315/00 imputata al codice 10.05-2.02.01.09.012 (ex CAP 3110/0) – del bilancio 2019 – impegno FPV n. 103/2000

DATO ATTO, ALTRESI', CHE ai sensi della L. n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i. al presente affidamento è stato assegnato dall'ANAC servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara: CIG. 80379630E8;

RILEVATA la propria competenza, ai sensi dell'articolo 107 del DLgs n. 267/2000, nell'adozione del presente atto;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 145/2019 di approvazione della perizia di variante;

VISTI

- il DLgs n. 50/2016 e smi;
- il DLgs n. 267/2000 e smi;

D E T E R M I N A

RITENERE la premessa parte sostanziale e integrante del presente provvedimento:

ADEGUARE il quadro economico già approvato con propria determinazione Reg. Gen. n. 565 del 14.10.2019 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
Perizia suppletiva di variante	
Intervento di adeguamento anticendio scuola secondaria di primo grado "Anna Frank"	
adibito a scuola primaria- Codice Plesso: SAMM8A901D - CUP H29E19000510005	
TOTALE LAVORI COMPRESO ONERI PER LA SICUREZZA	€ 94.640,77
DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 357,99
TOTALE LAVORI AL NETTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA	€ 94.282,78
1 Somme a disposizione della stazione appaltante	
1.1 Imprevisti	€ -
1.2 Spese attività tecniche, D.L., sicurezza, collaudo etc. compreso Cassa Nazion:	€ 4.784,00
1.3 Oneri di discarica pagabili a fattura	€ 1.591,46
1.5 Spese per gara di appalto e pubblicità comprensive di IVA	€ 30,00
1.6 Accantonamenti per fondo incentivante art. 113 DLgs 50/2016	€ 1.586,05
1.8 I.V.A. 22 % sui lavori e sugli oneri di discarica (voce 1.3)	€ 22.223,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 30.215,08
	II
TOTALE LAVORI + O. SICUREZZA + SOMME A DISPOSIZIONE (iva inclusa)	€ 124.855,85
ECONOMIE	€ 9.946,31
	I
TOTALE	€ 134.802,16

AGGIORNARE

- l'impegno già effettuato, con propria determinazione Reg. Gen. n. 565/2019, in favore della ditta Tecnologie Industriali srl, con sede operativa in Torre Annunziata (NA) alla via

Settetermini n. 23 e sede legale in Cardano al Campo (VA) alla via per Crenna n. 1 (p.Iva 04267421214), all'importo di € 96.232,23 oltre IVA al 22% per un totale complessivo comprensivo di IVA pari a € 117.403,32;

DARE ATTO CHE

- la presente determinazione diverrà esecutiva, ai sensi dell'art. 183 comma 7, del DLgs n. 267/2000, all'atto dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- l'intervento de quo è finanziato come di seguito indicato:
 - per € 90.000,00 con fondi di cui al decreto legge n. 34/2019, recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", convertito in legge n. 58/2019 ed assegnate con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 14.05.2019 e, pertanto, ai seguenti codici di bilancio anno 2019:
 - in entrata al codice bilancio 4.02.01.01.001 (ex Cap. 670/5);
 - in uscita al codice bilancio 01.05-2.02.01.09.019 (ex Cap. 2020/1);
 - per € 34.855,85 con fondi del bilancio comunale ed in particolare:
 - per € 6.822,42 con fondi comunali a valere sul codice 10.05-2.02.01.09.012 (ex CAP. 3097/1) del bilancio 2019 – impegno FPV n. 98/1992;
 - per € 28.033,43 residuo mutuo posizione n. 4351315/00 imputata al codice 10.05-2.02.01.09.012 (ex CAP 3110/0) – del bilancio 2019 – impegno FPV n. 103/2000;
- ai sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i. all'affidamento *de quo* è stato assegnato dall'ANAC servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara CIG: 80379630E8;
- il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione ai sensi del DLgs 33/2013;
- al presente atto venga data pubblicità ai sensi delle disposizioni vigenti.

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Vittorio Carbone**

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ambiente
e il Responsabile del Procedimento**

ATTESTANO – ai sensi dell'art 147-bis del DLgs 267/2000, recato dall'art. 3, comma 1, lettera d), legge n. 213 del 2012 – la correttezza dell'azione amministrativa e la regolarità tecnico-contabile della formazione dell'atto;

ATTESTANO, altresì:

1. la coerenza e non contraddittorietà dei dati riportati negli allegati e documenti posti a base del provvedimento;
2. la conformità dell'atto al programma di mandato, al Piano esecutivo di gestione, agli atti di programmazione e di indirizzo;
3. che l'adozione del presente provvedimento, oltre agli oneri economici riportati nel dispositivo, non produce riflessi economici indiretti sulla situazione economica e patrimoniale dell'ente
4. che saranno adempiute tutte le formalità e gli obblighi inerenti la pubblicazione ai sensi del D.L. 174/2012 e della L. 190/2012;

DICHIARANO di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, con il destinatario del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di San Marzano sul Sarno.

San Marzano sul Sarno, 30-12-2019

Il Responsabile del Procedimento

**Il Responsabile del Settore Lavori Pubblici ed
Ambiente
Vittorio Carbone**

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il
quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 226 del 30-12-2019

REGISTRO GENERALE n. 767 del 30-12-2019

OGGETTO:	Intervento di "adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino" - Progetto esecutivo approvato con determina Reg. Gen. n. 498/2019 - CUP: H29E19000510005 - CIG: 80379630E8 - Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 Provvedimenti
-----------------	---

C.I.G.	80379630E8
---------------	------------

Oggetto:	Intervento di "adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino" - Progetto esecutivo approvato con determina Reg. Gen. n. 498/2019 - CUP: H29E19000510005 - CIG: 80379630E8 - Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 Provvedimenti
-----------------	---

Visto di regolarità contabile attestante la COPERTURA FINANZIARIA (art. 183, comma 9, D.lgs. n° 267/00)

T.U.E.L.

Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

IMPEGNO DI SPESA						
N.		98	sub 1	Anno 2019	del 31-12-2019	Comp./Res. C
<i>Capitolo</i> 3097	<i>Articolo</i> 1	<i>Cod. bil.</i> 10.05- 2.02.01.09.003	<i>SIOPE</i> 2102	<i>Descrizione capitolo:</i> sistemazione strada acciara-roma (mutuo p.4195434)anno1992 CUP		
<i>Causale sub-impegno</i>		Intervento di "adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino" - Progetto esecutivo approvato con determina Reg. Gen. n. 498/2019 - CUP: H29E19000510005 - CIG: 80379630E8 - Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n				
<i>Importo operazione</i>		€. 6.822,42				
DATI BENEFICIARIO						
<i>Codice beneficiario</i>		<i>Ragione sociale beneficiario:</i> - ()				



COMUNE DI SAN MARZANO SUL SARNO

Provincia di Salerno

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

REGISTRO SETTORE n. 226 del 30-12-2019

REGISTRO GENERALE n. 767 del 30-12-2019

OGGETTO:	Intervento di "adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino" - Progetto esecutivo approvato con determina Reg. Gen. n. 498/2019 - CUP: H29E19000510005 - CIG: 80379630E8 - Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 Provvedimenti
-----------------	---

C.I.G.	80379630E8
---------------	------------

Oggetto:	Intervento di "adeguamento antincendio dell'edificio scolastico di via Pendino" - Progetto esecutivo approvato con determina Reg. Gen. n. 498/2019 - CUP: H29E19000510005 - CIG: 80379630E8 - Finanziato con fondi di cui DL 34/2019 convertito in Legge n. 58/2019 Provvedimenti
-----------------	---

Referto di Pubblicazione

La presente determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 02-01-2020 al 17-01-2020 con numero di registro 20 del Comune di San Marzano sul Sarno sul proprio sito istituzionale all'indirizzo web www.sanmarzanosulsarno.gov.it.

San Marzano sul Sarno, lì 02-01-2020

L'addetto alla Pubblicazione
(vedi nominativo nel certificato di firma)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa