

# **AVVISO DI RETTIFICA E PROROGA TERMINI**

**Procedura aperta - concessione lavori per progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati del comune di San Marzano sul Sarno, su proposta presentata dal Promotore- CIG 8943164466 - CUP H29J21008330005**

**In relazione alla gara a procedura aperta con modalità telematica tramite la Piattaforma Asmecom per la concessione lavori per progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto di pubblica illuminazione con apporto di capitali privati del comune di San Marzano sul Sarno, su proposta presentata dal Promotore di cui al bando di gara pubblicato in:**

- **Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (2021/S 211-549293 del 29/10/2021);**
- **Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 126 di Gazzetta Ufficiale in data 29/10/2021);**
- **sul «profilo del committente» di questa stazione appaltante;**
- **sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;**

**si comunicano le seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:**

**1) modificare il bando/disciplinare di gara nella parte in cui è previsto il requisito di costruzione “OG1 - classifica IV” in “OG1 - classifica III”;**

**2) modificare il termine per il ricevimento delle offerte: da “entro le ore 12.00 del giorno 03 dicembre 2021” in “entro le ore 12.00 del giorno 23 dicembre 2021”;**

**3) modificare il termine di scadenza per richiedere i chiarimenti: da “entro le ore 12.00 del giorno 25 novembre 2021” in “entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2021”;**

**La rettifica di cui sopra si intende effettuata su tutti i documenti di gara. Rimane fermo ed invariato tutto il resto.**

**San Marzano sul Sarno lì 29.11.2021**

**Il Responsabile unico del procedimento**

**Ing. Giovanni Pellegrino**